
建设单位

项目名称

子 项

修改原因：

现场实际情况需要

内容及附图：

商京大学

南京大学仙林校区道路及围墙提升工程（国器路东侧环境提升） 

景观设计

设 计

专业负责

项目负责

项目经理

校 对

项目编号

－

日 期I 2024-05-10 

审 核

审 定

 

＼因现场实际情况需要，对二层平台东侧种植池＼南侧平台铺装及碎石铺装优化，详：附图景观－05-01,景观－05-02。

以下无内容

会 签 1 建筑 结构 电气1 I给排水 暖通


